



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

ПРИКАЗ

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта адресной методической помощи 500+ в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году

11.03.2021

10-П-332

Ханты-Мансийск

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18 января 2021 года № 02-21/9, приказами Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 февраля 2021 года № 10-П-153 «О реализации проекта адресной методической помощи 500+ в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»», от 15 февраля 2021 года № 10-П-187 «О назначении муниципальных кураторов в общеобразовательные учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, имеющие низкие образовательные результаты обучающихся, отобранные для участия в проекте адресной методической помощи 500+ в 2021 году» (в редакции от 2 марта 2021 года № 10-П-290), учитывая письмо автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» № 10/42-Исх-82 от 9 февраля 2021 года, в целях реализации проекта адресной методической помощи 500+ в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта адресной методической помощи 500+ в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году (далее – План).

2. Отделу общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент) осуществлять взаимодействие с автономным учреждением дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» (далее – АУ «Институт развития образования») организацией, уполномоченной осуществлять функции регионального оператора по организации методической поддержки общеобразовательных учреждений, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся.

3. АУ «Институт развития образования» обеспечить:

3.1. Исполнение Плана, в части касающейся.

3.2. Информационное и организационно-методическое сопровождение мероприятий Плана, в части касающейся.

3.3. Взаимодействие с муниципальными координаторами, курирующими деятельность по реализации проекта адресной методической помощи 500+ в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году.

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих управление в сфере образования обеспечить, в части касающейся:

4.1. Организацию и проведение мероприятий Плана.

4.2. Взаимодействовать с отделом общего образования Департамента, АУ «Институт развития образования» по реализации проекта адресной методической помощи 500+ в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году.

5. Отделу организационной работы и защиты информации Департамента обеспечить рассылку настоящего приказа в трехдневный срок со дня регистрации.

6. Определить ответственным за организацию и проведение мероприятий Плана Цулая Ларису Владимировну, начальника отдела общего образования Департамента.

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника Управления общего образования Департамента.

Директор Департамента



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат
0150DA780068ACDF9E407CEEDA509D3BDA
Владелец Дренин Алексей Анатольевич
Действителен с 03.11.2020 по 03.11.2021

А.А.Дренин

Приложение к приказу
Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
« ____ » _____ 2021 г. № _____

План мероприятий («дорожная карта»)
по реализации проекта адресной методической помощи 500+ в общеобразовательных организациях
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году
(далее – Проект «500+»)

№ п/п	Наименование мероприятий/мер	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Ожидаемый результат
Организационное сопровождение				
1.	Совещание по вопросам управления качеством образования	Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент)	4 марта 2021 года	Протокол совещания по вопросам управления качеством образования Размещение материалов на сайте Департамента
2.	Первичное посещение муниципальными кураторами общеобразовательных учреждений, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся (далее – ШНОР)	Муниципальные кураторы	10 марта 2021 года	В МЭДК соответствующие отметки

3.	Предоставление отчета в адрес Департамента по результатам первичного посещения муниципальными кураторами ШНОР	Муниципальные координаторы	17 марта 2021 года	Отчеты
4.	Направление в адрес Департамента плана <u>муниципальных</u> мероприятий «дорожной карты» по реализации Проекта «500+»	Муниципальные координаторы	15 марта 2021 года	Планы <u>муниципальные</u> мероприятий «дорожной карты» по реализации Проекта «500+»
5.	Направление в адрес Федерального координатора плана <u>региональных</u> мероприятий «дорожной карты» по реализации Проекта «500+»	Департамент	22 марта 2021 года	План <u>региональных</u> мероприятий «дорожной карты» по реализации Проекта «500+»
6.	Конференция со ШНОР в городе Нижневартовске	Департамент	14 апреля 2021 года	Размещение материалов на сайте Департамента
7.	Размещение концептуальных документов ШНОР	Муниципальные координаторы	30 апреля 2021 года	ШНОР разместили концептуальные документы: Концепцию развития, дорожную карту в ИС МЭДК
8.	Мониторинг 1 этап	Муниципальные координаторы	30 мая 2021 года	ШНОР разместили данные для первичного мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК
9.	Направление в адрес Департамента результатов первого этапа мониторинга реализации <u>муниципальных</u> мероприятий «дорожной карты» по реализации Проекта «500+»	Муниципальные координаторы	14 июня	Результаты первого этапа мониторинга реализации <u>муниципальных</u> мероприятий «дорожной карты» по реализации Проекта «500+»

10.	Направление в адрес Федерального координатора результатов первого этапа мониторинга реализации <u>региональных</u> мероприятий «дорожной карты» по реализации Проекта «500+»	Департамент	21 июня 2021	Результаты первого этапа мониторинга реализации <u>региональных</u> мероприятий «дорожной карты» по реализации Проекта «500+»
11.	Экспертиза документов	Федеральный координатор	28 июня 2021	Федеральный координатор представляет результаты выборочной экспертизы документов ШНОР
12.	Направление в адрес Департамента результатов второго этапа мониторинга реализации <u>муниципальных</u> мероприятий «дорожной карты» по реализации Проекта «500+»	Муниципальные координаторы	13 сентября 2021	Результаты второго этапа мониторинга реализации <u>муниципальных</u> мероприятий «дорожной карты» по реализации Проекта «500+»
13.	Направление в адрес Федерального координатора результатов второго этапа мониторинга реализации <u>региональных</u> мероприятий «дорожной карты» по реализации Проекта «500+»	Департамент	20 сентября 2021	Результаты второго этапа мониторинга реализации <u>региональных</u> мероприятий «дорожной карты» по реализации Проекта «500+»
14.	Мониторинг 2 этап	Муниципальные координаторы	1 ноября 2021	ШНОР разместили данные для второго мониторинга в ИС МЭДК
15.	Экспертиза документов	Федеральный координатор	15 ноября 2021	Федеральный координатор представляет результаты выборочной экспертизы документов ШНОР
16.	Подведение итогов Проекта «500+»	Департамент	20.12.2021	Подведение итогов Проекта «500+», обсуждение планов на 2022

Методическое сопровождение

17.	Информационно и организационно-методическое сопровождение первичного посещения кураторами ШНОР	Автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» (далее – АУ «Институт развития образования»)	10-12 марта 2021 года	Осуществлено информационно и организационно-методическое сопровождение первичного посещения кураторами ШНОР Кураторы посетили ШНОР, РПШ верифицированы, в МЭДК соответствующие отметки. Доля ОО из числа, включенных в проект, посещенных кураторами; доля ОО, активировавших рисковые направления в МЭДК
18.	Информационно-техническая поддержка еженедельных научно-методических вебинаров по тематике, предложенной «Методикой адресной поддержки»	АУ «Институт развития образования»	10.03-02.04.2021	Осуществлена информационно-техническая поддержка еженедельных научно-методических вебинаров по тематике, предложенной «Методикой адресной поддержки»
19.	Информационно и организационно-методическое сопровождение посещения муниципальными кураторами ШНОР в соответствии с планом-графиком	АУ «Институт развития образования»	22 марта-15 мая 2021 года	Осуществлено информационно и организационно-методическое сопровождение посещения муниципальными кураторами ШНОР в соответствии с планом-графиком
20.	Информационно-техническая поддержка проведения вебинаров по методическим запросам ШНОР	АУ «Институт развития образования»	15 мая 2021 года	Осуществлена информационно-техническая поддержка проведения вебинаров по методическим запросам ШНОР
	Информационно-техническая	АУ «Институт	30 мая 2021	Сформирован пакет (реестр)

	поддержка размещения концептуальных документов ШНОР	развития образования»	года	концептуальных документов Осуществлена информационно-техническая поддержка, консультирование по вопросам размещения концептуальных документов (Концепции развития, дорожной карты) в ИС МЭДК.. Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших концептуальные документы, подтвержденные муниципальным куратором
	Информационно-техническая поддержка, консультирование по вопросам размещения данных для первичного мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК	АУ «Институт развития образования»	30 мая 2021 года	Осуществлены информационно-техническая, консультирование по вопросам размещения данных для первичного мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК. Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших документы мониторинга, подтвержденные куратором
	Анализ данных о результатах выборочной экспертизы документов ШНОР и направление муниципальных кураторам с целью разработки совместных управленческих решений	АУ «Институт развития образования»	28. июня 2021	Проанализированы данные о результатах выборочной экспертизы документов общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами обучающихся и направлены муниципальным кураторам с целью разработки совместных

				управленческих решений
	Информационно и организационно-методическое сопровождение посещения муниципальными кураторами ШНОР в соответствии с планом-графиком	АУ «Институт развития образования»	06 сентября по 10 ноября 2021 года	Осуществлено информационно и организационно-методическое сопровождение посещения муниципальными кураторами ШНОР в соответствии с планом-графиком
	Информационно-техническая поддержка, консультирование по вопросам размещения данных второго мониторинга в ИС МЭДК	АУ «Институт развития образования»	01 ноября 2021 года	Осуществлены информационно-техническая, консультирование по вопросам размещения данных второго мониторинга в ИС МЭДК. Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших документы мониторинга, подтвержденные куратором
	Анализ данных о результатах выборочной экспертизы документов ШНОР и направление муниципальным кураторам с целью разработки совместных управленческих решений	АУ «Институт развития образования»	15 ноября 2021 года	Проанализированы данные о результатах выборочной экспертизы документов ШНОР и направлены муниципальным кураторам с целью разработки совместных управленческих решений
	Подведение итогов проекта, обсуждение планов на 2022 год	АУ «Институт развития образования»	20 декабря 2021 года	Проведен анализ результатов проделанной работы в 2021 году, составлены рекомендации по продолжению работы в 2022 году.

